



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR. 26 DEL 28/02/2023

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA VIA ARGELATO - PNRR
MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2, CUP I44J22000250001 – CIG:
9400846F85 - APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E RELATIVO
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

FIRMATO
Il Direttore dell'Area
Elena Chiarelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL DIRETTORE

adotta la seguente determinazione.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 02/08/2022, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di efficientamento energetico della palestra posta in Via Argelato, per l'importo complessivo di €. 80.000,00, redatto dall'Arch. Nicola Rimondi, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;
- con determinazione dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 131 del 13/09/2022, esecutiva, sono stati affidati i lavori alla Ditta New Tecno Sistem s.r.l., con sede a Palma Campania (Na) in Via Vecchia Nola n. 89 - Codice Fiscale e Partita Iva 08670111213, per un importo di € 62.432,00 oltre iva al 22%, comprese le migliorie pari ad € 4.140,00 + iva, per un totale complessivo di € 76.167,04;
- in data 14/09/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, nel quale si è confermato il tempo utile contrattuale, stabilito in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, per dare i lavori conclusi;

Considerato che:

- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la difficoltà di reperimento del materiale utile alle lavorazioni e la necessità di dare la priorità alle attività sportive primarie presenti all'interno dell'immobile;
- in data 29/09/2022 sono stati sospesi i lavori come risulta da apposito verbale sottoscritto dalle parti;
- in data 06/02/2023 sono ripresi i lavori e si è stabilito il nuovo tempo utile contrattuale con scadenza il 21/04/2023;
- in data 14/02/2023 i lavori sono ultimati;

Visti:

- lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione degli stessi, predisposti dal Direttore dei Lavori, Arch. Nicola Rimondi, dai quali risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di € 62.432,00 al netto dell'iva e che si può pagare all'Impresa la somma di € 62.432,00 oltre iva di legge 22% per un totale pari ad € 76.167,04;
- il decreto legislativo 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;

- l'art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 22/12/2022, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 22/12/2022, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023/2025;
- il PEG 2023, esecutivo;
- i residui passivi codice DAREA40131 sub 0001/2022 di € 76.167,04 sul capitolo 201501 art. 111;

Accertate la disponibilità di fondi sui quali imputare la spesa e la regolarità contributiva della ditta (prot. INAIL_36707657);

Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4^ comma, Decreto Legislativo 267/2000;

DETERMINA

1) di approvare lo stato finale dei lavori di efficientamento energetico della palestra posta in Via Argelato ed il certificato di regolare esecuzione delle opere di cui trattasi, dai quali risulta che la ditta New Tecno Sistem s.r.l., con sede a Palma Campania (Na) in Via Vecchia Nola n. 89 - Codice Fiscale e Partita Iva 08670111213, ha eseguito i lavori per un importo di € 62.432,00 oltre iva di legge 22% per un totale pari ad € 76.167,04;

2) di dare atto che:

- gli atti tecnici e contabili sono regolari a tutti gli effetti e vengono conservati agli atti di questo Comune;

- l'importo da liquidare all'Impresa ammonta ad € 62.432,00 + iva al 22%;

3) di liquidare alla ditta New Tecno Sistem s.r.l., con sede a Palma Campania (Na), la somma di € 76.167,04 iva compresa con successivo provvedimento;

4) di imputare:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art. vecchio ordinamento	201501/111	Descrizione	PNRR EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA VIA ARGELATO. PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 CUP I44J22000250001		
Missione/Programma	01.05	PdC finanziario	2.02.01.09.999	Spesa non ricorr.	
SIOPE	2116	CIG	9400846F85	CUP	I44J22000250001
Creditore	New Tecno Sistem s.r.l., con sede a Palma Campania (Na)				
Causale	Efficientamento energetico palestra via Argelato				
Importo	€ 76.167,04	Impegno n.	DAREA40131 sub 0001		

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Anno di pagamento	Importo
2023	€ 76.167,04

6) di dare atto che:

- la somma di € 76.167,04 è finanziata come segue:

. € 6.167,04 con oneri di urbanizzazione, accertati con determinazione dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio" n. 195/2021, n. 11/2022, n. 28/2022, n. 50/2022, n. 69/2022, n. 78/2022, n. 97/2022, n. 101/2022, esecutive;

. € 70.000,00 con contributo "Piccoli investimenti" assegnato con art. 1, commi 29-37, della legge 160/2019 e D.M. 30/01/2020, confluito nel PNRR con D.L. 152/2021 convertito nella legge 233/2021, accertato con determinazione dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio" n. 115 del 02/08/2022, esecutiva.

- è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta.



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR. 26 DEL 28/02/2023

OGGETTO:

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA VIA ARGELATO - PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2, CUP I44J22000250001 – CIG: 9400846F85 - APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa determinazione viene pubblicata da oggi 01/03/2023 all'Albo Pretorio del Comune vi rimarrà fino al 16/03/2023 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì 01/03/2023

**L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
TASSI MAURIZIO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).