



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR. 103 DEL 15/07/2022

**OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO -
PROVVEDIMENTI IN RELAZIONE ALLA REVISIONE PREZZI.**

FIRMATO
Il Direttore dell'Area
Elena Chiarelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL DIRETTORE

adotta la seguente determinazione.

Visti:

- la determinazione dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 73 del 20/05/2022, esecutiva, avente ad oggetto "Lavori di ampliamento del cimitero in San Giorgio di Piano – Presa d'atto delle risultanze di gara e sub-impegno di spesa";
- il contratto d'appalto sottoscritto con la ditta il 12/07/2022 al rep. 4044;
- l'introduzione della nuova disciplina in tema di revisione prezzi e aggiornamento dei prezziari nei contratti pubblici;
- l'istanza di compensazione da parte dell'appaltatore dei lavori in oggetto presentata in data 05/05/2022 e registrata al protocollo generale dell'ente al n. 5427;

Considerato che l'importo della compensazione richiesta dall'impresa è ritenuta ammissibile dalla D.L. (prot. 8239 del 12/07/2022) e dalla Stazione Appaltante ed è riferita a lavorazioni che saranno eseguite e contabilizzate dal D.L.;

Ritenuto di utilizzare, per il finanziamento dell'importo predetto, le somme disponibili nel quadro economico degli interventi e di rideterminare lo stesso dando atto che l'importo complessivo rimane invariato;

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere all'assunzione del sub-impegno di spesa aggiuntivo verso la Ditta C.I.M.S. SCRL della somma pari a € 12.328,53 + iva al 10% per un totale complessivo di € 13.561,38;

Visti, altresì:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- il decreto legislativo 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- l'art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2021, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 22/12/2021, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;
- il PEG 2022;

- il residuo passivo codice DAREA40189 sub 0001/2021 assunto al capitolo 210501 art. 3315 "Ampliamento del cimitero del capoluogo";

Accertate la disponibilità di fondi sui quali imputare la spesa e la regolarità contributiva della ditta (INAIL_33352734);

Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4^ comma, Decreto Legislativo 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, ad integrazione di quanto già impegnato con determinazione dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio" n. 73/2022, esecutiva,

1) di sub-impegnare la somma di € 12.328,53 + iva al 10%, per così complessivi € 13.561,38 a favore della Ditta C.I.M.S. SCRL, con sede a Borgo Tossignano (BO), come segue:

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art. vecchio ordinamento	210501/3315	Descrizione	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO		
Missione/Programma	12.09	PdC finanziario	U.2.02.01.09.015	Spesa non ricorr.	
SIOPE	2116	CIG CUC	912535512C	CUP	I41B21000680004
CIG Derivato	9244220BA9				
Creditore	Ditta C.I.M.S. SCRL, con sede a Borgo Tossignano (BO)				
Causale	Lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo				
Importo	€ 13.561.38	Impegno n.	DAREA40189 SUB 0001/2021	Finanziamento	Avanzo di Amministrazione 2020

2) di rideterminare come segue il quadro economico dell'intero costo dell'opera:

	Importo (€)
Lavori	267.408,36
Oneri per la sicurezza	18.761,77
Importo contrattuale dei lavori	286.170,13
Compensazione prezzi ex art. 29 comma 1 D.L. 4/2022	12.328,53
Iva al 10% sull'importo dei lavori	29.849,87
Lavori in economia ed imprevisti iva compresa	21.870,71
Contributo gara ANAC	450,00
Spese tecniche con oneri ed iva (progettazione, D.L., sicurezza e collaudo)	18.334,16
Incentivo per funzioni tecniche	5.996,60
Importo totale somme a disposizione	88.829,87
Totale complessivo	375.000,00

3) di dare atto che la somma di € 13.561,38 è finanziata con Avanzo di Amministrazione 2020.



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR. 103 DEL 15/07/2022

OGGETTO:

**LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - PROVVEDIMENTI IN
RELAZIONE ALLA REVISIONE PREZZI.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa determinazione viene pubblicata da oggi 19/07/2022 all'Albo Pretorio del Comune vi rimarrà fino al 03/08/2022 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì 19/07/2022

**L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
TASSI MAURIZIO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).