



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 77 del 27/10/2022

OGGETTO:

CONTRIBUTO REGIONALE "BIKE TO WORK 2021": REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA VIA ARGELATO. CUP: I41B21002950002 - CIG: Z11366D1D7 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di ottobre alle ore 13:00 presso la Sala Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

CRESCIMBENI PAOLO	Sindaco	Presente
ZOBOLI GIORGIA	Vice Sindaco	Presente
PESSARELLI ROBERTO	Assessore	Presente
ZUCCHINI MATTIA	Assessore	Presente
CALANDRI FRANCESCA	Assessore	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO: CONTRIBUTO REGIONALE "BIKE TO WORK 2021": REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA VIA ARGELATO. CUP: I41B21002950002 - CIG: Z11366D1D7 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1291 del 02/08/2021 è stato approvato il progetto "Bike to work 2021" per la messa in cantiere di iniziative per la mobilità sostenibile con ulteriore impulso alla mobilità ciclistica nei Comuni con popolazione minore di 50.000 abitanti delle zone territoriali interessate al superamento dei valori limite di qualità dell'aria specificatamente del numero annuale di superamento del limite giornaliero del particolato PM10;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1713 del 25/10/2021 di assegnazione dei contributi del progetto predetto, è stato assegnato al Comune di San Giorgio di Piano un contributo di importo pari ad € 38.720,54;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 05/05/2022, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione della pista ciclopedonale lungo la Via Argelato, per l'importo complessivo di €. 49.000,00, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- con determinazione dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 70 del 16/05/2022 è stata accertata l'entrata del contributo regionale "Bike to work 2021" ed è stato assunto il relativo impegno di spesa dell'intero importo dell'opera;
- con determinazione dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio n. 74 del 20/05/2022, sono stati affidati i lavori di cui trattasi alla ditta Rete Costruttori Bologna, con sede in Calderara di Reno, via Serra n. 12/D – Codice Fiscale e Partita Iva 03624881201, per un importo di € 38.461,40, oltre iva al 10%;
- in data 31/05/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, nel quale si è confermato il tempo utile contrattuale, stabilito in 154 (centocinquantaquattro) giorni naturali e consecutivi, per dare i lavori conclusi a tutto il 31/10/2022;

Considerato che:

- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di redigere una variante in corso d'opera che tenga conto di alcune variazioni esecutive rese necessarie durante i lavori, oltre che di alcune migliorie richieste dall'Amministrazione Comunale in accordo con il RUP dell'opera;

Vista la variante in corso d'opera a firma del Direttore dei lavori, Arch. Nicola Rimondi, con la quale si propone una modifica contrattuale che comporta un maggior importo dei lavori di €. 5.371,70 più iva, tenendo conto del ribasso d'asta del 0,50%;

Dato atto che la spesa relativa alla perizia supera il 5% dell'importo originario del contratto e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;

Considerato che la variante in corso d'opera di cui sopra, ex art. 106 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs.50/2016, è costituita dai seguenti documenti:

- A. Relazione tecnica di variante;
- B. Bozza atto di sottomissione;

Visti:

- il decreto legislativo 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- l'art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2021, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 22/12/2021, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;
- il PEG 2022, esecutivo;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi, rispettivamente dal Direttore dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio" e dal Direttore dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di approvare la perizia di variante in corso d'opera proposta dalla Direttore dei Lavori, Arch. Nicola Rimondi, composta dei seguenti elaborati:

- A. Relazione tecnica di variante;
- B. Bozza atto di sottomissione;

2) di dare atto che la spesa di €. 5.908,87 relativa alla perizia di cui sopra (importo perizia €. 5.371,70 più iva al 10%), trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al capitolo 208101 art. 8500 "Realizzazione di pista ciclopedonale lungo la via Argelato (Fin.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 27/10/2022

Contrib. Reg. Bike to Work 2021)" codice DAREA40070 sub 0001, finanziato con oneri di urbanizzazione accertati con determinazioni dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 11/2022, n. 28/2022, n. 50/2022, esecutive;

3) di demandare al Direttore dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio gli adempimenti relativi al sub-impegno di spesa ed alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
CRESCIMBENI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE
MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

[] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. _____ il _____;



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 77 del 27/10/2022

OGGETTO:

**CONTRIBUTO REGIONALE "BIKE TO WORK 2021": REALIZZAZIONE DI PISTA
CICLOPEDONALE LUNGO LA VIA ARGELATO. CUP: I41B21002950002 - CIG: Z11366D1D7
- APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/11/2022, poichè:

[] per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134 - co. 3 - D.L.VO 267/2000.

[X] resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - co. 4 - D.L.VO 267/2000.

Addì, 27/10/2022

DIRETTORE DELL'AREA

GIANNA SALSINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio e vi rimarrà 15 giorni consecutivi.

Addì, 27/10/2022

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

TASSI MAURIZIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
