



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
Città Metropolitana di Bologna
Area Programmazione e Gestione del Territorio

PROVVEDIMENTO N. 2 - DEL 28/11/2022

“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA”

CUP I47H22001550001 – CIG 93225836DC

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 07/07/2022, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della rete viaria, per l'importo complessivo di €. 70.000,00, redatto dal Servizio LL.PP., finanziato con contributo statale art. 1, commi da 29 a 37, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), accertato con determinazione dell'Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 83 del 16/06/2022, esecutiva;
- con con determinazione dell'Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 99 del 13/07/2022, esecutiva, è stata indetta la consultazione di operatori economici per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della rete viaria, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo (inferiore a quello a base di gara di € 53.000,00 di cui € 1.041,91 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) da determinare mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara (Codice Codice CUP I47H22001550001 – CIG 93225836DC), in applicazione degli artt. 36, comma 2 lett. b), e art. 95 del Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e ss.mm.ii.;
- con determinazione dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 114 del 02/08/2022, esecutiva, è stato approvato il verbale di aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza della rete viaria, alla ditta Trio Strade S.r.l., con sede a Tresignana (Fe) in Via dell'Artigianato n. 17 – Codice Fiscale e Partita Iva 01737700383, con il ribasso del 4,00% sull'importo dei lavori posto a base di gara e per l'importo netto “a corpo” di € 50.921,68 inclusi gli oneri di sicurezza di € 1.041,91;
- in data 26/09/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, nel quale si è confermato il tempo utile contrattuale, stabilito in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, per dare i lavori conclusi a tutto il 25/10/2022;
- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di redigere una variante in corso d'opera che tenga conto di alcune variazioni esecutive rese necessarie durante i lavori, oltre che di alcune migliorie richieste dall'Amministrazione Comunale in accordo con il RUP dell'opera;
- il Direttore dei Lavori, arch. Nicola Rimondi, ha provveduto alla redazione di una perizia di variante e suppletiva che ha portato l'importo dei lavori delle opere aggiuntive, al netto del ribasso d'asta, a complessivi € 53.421,64 (importo perizia suppletiva e di variante compresi oneri della sicurezza €. 2.499,96 + iva al 22%) confermando il quadro economico complessivo dell'opera in € 70.000,00;

Considerato che la variante in corso d'opera di cui sopra, ex art. 106 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs.50/2016, è costituita dai seguenti documenti:

- A. Relazione tecnica di variante;
- B. Bozza atto di sottomissione;

Visti:

- l'art. 106 e 107 del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;
- lo Statuto Comunale;

APPROVA

- la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Nicola Rimondi il cui quadro economico è il seguente:

	Importo	Totale
Importo dei lavori	€ 49.879,77	
Oneri per la sicurezza	€ 1.041,91	
Importo contrattuale dei lavori		€ 50.921,68
Importo perizia suppletiva e di variante (comprensivi degli oneri della sicurezza)	€ 2.499,96	
Importo complessivo dei lavori		€ 53.421,64
Coordinamento della sicurezza (cassa e IVA compresa)	€ 1.903,20	
IVA sui lavori (10%)	€ 11.752,76	
Incentivi per funzioni tecniche	€ 1.060,00	
Lavori in economia e imprevisti	€ 1.832,40	
Contributo di gara	€ 30,00	
Importo somme a disposizione		€ 16.578,36
Totale complessivo		€ 70.000,00

- lo schema di atto di sottomissione allegato alla perizia;

TRASMETTE

il presente provvedimento al Direttore dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio", per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Elena Chiarelli

Documento prodotto in originale informatico
e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'Amministrazione digitale" D. Lgs. 82/2005